

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

начальник МКУ «Управление образования
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области
(должность)



(подпись)

/Родионова Л.А./
(ФИО)

М.П.

«18» мая 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии по
рассмотрению проектов при администрации
района)

Глава администрации Ивнянского района
(должность)



(подпись)

/Гончаров А.Л./
(ФИО)

М.П.

«18» мая 20 18 г.

План управления проектом Создание детского технопарка в Ивнянском районе

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083808

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

директор районного центра оценки качества
образования МКУ «Управление образования
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области
(должность)

(подпись)

/Медведева Г.В./
(ФИО)

М.П.

«18» мая 20 18 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1		Организационный этап	60	01.03.2018	31.05.2018	-	Медведева Г.В.
1.1	Р	Разработка анкеты для выявления образовательных запросов обучающихся и их родителей в области дополнительного образования	24	01.03.2018	06.04.2018	Анкета	Давыдова Е.В.
1.2	П	Проведение мониторинга образовательных запросов обучающихся и их родителей в области дополнительного образования не менее 100 учащихся и их родителей	36	06.04.2018	31.05.2018	Итоговый лист анкетирования	Давыдова Е.В.
1.3	Р	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и функционирование детского технопарка в районе	10	03.05.2018	18.05.2018	Приказ, положение	Медведева Г.В.
1.4	Р	Изучение опыта работы других территорий по организации инновационной и проектной деятельности в области робототехники	10	17.05.2018	31.05.2018	Презентация	Медведева Т.В.
2		Создание условий для функционирования детского технопарка	12	28.05.2018	03.09.2018	-	Родионова Л.А.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
2.1	Р	Подбор помещения для организации детского технопарка площадью не менее 30 кв.м.	5	28.05.2018	04.06.2018	Фото	Медведева Г.В.
2.2	Р	Разработка перечня образовательного оборудования для технопарка	4	04.06.2018	08.06.2018	Перечень оборудования	Дементьев С.Н.
2.3	Р	Разработка технического задания на приобретаемое оборудование	3	08.06.2018	15.06.2018	Техническое задание	Дементьев С.Н.
2.4	Р	Разработка схемы-модели дизайна помещения для технопарка	5	01.06.2018	11.06.2018	Схема	Давыдова Е.В.
2.5	Р	Приобретение материалов для ремонта помещения	8	11.06.2018	25.06.2018	Смета	Дрычкина З.М.
2.6	Р	Проведение ремонта помещения	44	25.06.2018	24.08.2018	Подтверждающий документ	Дрычкина З.М.
2.7	Р	Закупка оборудования (5 комплектов робототехники, 5 компьютеров, поле для соревнований)	44	18.06.2018	17.08.2018	Акт приема-передачи	Дементьев С.Н.
2.8	Р	Настройка и тестирование оборудования	11	17.08.2018	03.09.2018	Фото	Долгих Д.Н.
3		Организация образовательного процесса	29	20.08.2018	14.09.2018	-	Дрычкина З.М.
3.1	Р	Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной	9	20.08.2018	31.08.2018	Программа	Швец Н.Н.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		общеразвивающей программы					
3.2	П	Набор и зачисление обучающихся в творческие объединения	9	03.09.2018	14.09.2018	Приказ	Швец Н.Н.
3.3	П	Разработка и утверждение расписания занятий	9	03.09.2018	14.09.2018	Расписание	Швец Н.Н.
3.4	П	Размещение объявления о наборе обучающихся в группы для занятий робототехникой	4	27.08.2018	31.08.2018	Скриншот сайта	Дементьев С.Н.
4		Популяризация проекта	54	07.09.2018	30.11.2018	-	Медведева Г.В.
4.1	Р	Торжественное открытие технопарка	5	17.09.2018	24.09.2018	Фото	Дрычкина З.М.
4.2	Р	Демонстрация робототехники на базе Ивнянской СОШ №1 для 7 общеобразовательных учреждений (Ивнянская СОШ №1, СОШ №2 п.Ивня, Богатенская ООШ, Дрвгунская ООШ, Песчанская СОШ, Хомутчанская СОШ, Федчевская ООШ)	34	24.09.2018	12.11.2018	Информация	Долгих Д.Н.
4.3	Р	Проведение презентации кружковой деятельности не менее чем для 30 педагогических работников	17	08.10.2018	31.10.2018	Программа	Дрычкина З.М.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
4.4	Р	Подготовка презентации для демонстрации робототехники в ОУ района	5	17.09.2018	24.09.2018	Презентация	Медведева Т.В.
4.5	Р	Проведение фестиваля робототехники «Ивняробот – 2018» с охватом не менее 50 обучающихся	5	01.11.2018	11.11.2018	Информация	Медведева Г.В.
4.6	Р	Подготовка приказа о проведении фестиваля "Ивняробот - 2018"	7	21.10.2018	31.10.2018	Приказ	Давыдова Е.В.
4.7	Р	Подготовка приказа об итогах фестиваля "Ивняробот - 2018"	6	12.11.2018	20.11.2018	Приказ	Давыдова Е.В.
4.8	Р	Освещение реализации проекта в СМИ	11	15.11.2018	30.11.2018	Статья	Медведева Г.В.
4.9	Р	Подготовка буклетов "Образовательная робототехника - шаг в будущее"	5	10.09.2018	17.09.2018	Буклет	Медведева Т.В.
4.10	Р	Размещение информации об открытии детского технопарка на сайте управления образования	3	25.09.2018	28.09.2018	Скриншот сайта	Давыдова Е.В.
4.11	П	Подготовка графика демонстрации робототехники в ОУ Ивнянского района	5	17.09.2018	24.09.2018	График	Давыдова Е.В.
4.12	Р	Демонстрация робототехники на базе Вознесенской СОШ для 5 общеобразовательных учреждений (Вознесенская СОШ, Курасовская СОШ,	45	07.09.2018	12.11.2018	Информация	Долгих Д.Н.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		Владимировская СОШ, Сафоновская ООШ, Кочетовская СОШ)					
4.13	Р	Демонстрация робототехники на базе Верхопенской СОШ для 5 общеобразовательных учреждений (Верхопенская СОШ, Новенская СОШ, Покровская ООШ, Сухосолотинская ООШ, Сырцевская ООШ)	45	07.09.2018	12.11.2018	Информация	Долгих Д.Н.
4.14	П	Размещение объявления о проведении дней открытых дверей на сайте управления образования	4	01.10.2018	05.10.2018	Скриншот	Дементьев С.Н.
4.15	П	Размещение приказа об итогах проведения фестиваля "Ивняробот - 2018" на сайте управления образования	3	20.11.2018	23.11.2018	Скриншот	Дементьев С.Н.
4.16	Р	Размещение приказа о проведении фестиваля "Ивняробот - 2018" на сайте управления образования	2	31.10.2018	02.11.2018	Скриншот	Дементьев С.Н.
И т о г о:			188	01.03.2018	30.11.2018		

2. Бюджет проекта

Код работы / процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства ⁴	Прочие ⁵
1		Организационный этап	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1	Р	Разработка анкеты для выявления образовательных запросов обучающихся и их родителей в области дополнительного образования	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2	П	Проведение мониторинга образовательных запросов обучающихся и их родителей в области дополнительного образования не менее 100 учащихся и их родителей	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3	Р	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и функционирование детского технопарка в районе	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.4	Р	Изучение опыта работы других территорий по организации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

³ необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

⁴ следует указать источник заемных средств

⁵ необходимо указать источник финансирования

Код работы / процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
		учреждений (Верхопенская СОШ, Новенская СОШ, Покровская ООШ, Сухосолотинская ООШ, Сырцевская ООШ)							
4.14	П	Размещение объявления о проведении дней открытых дверей на сайте управления образования	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.15	П	Размещение приказа об итогах проведения фестиваля "Ивняробот - 2018" на сайте управления образования	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.16	Р	Размещение приказа о проведении фестиваля "Ивняробот - 2018" на сайте управления образования	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого:			475.0	0.0	0.0	475.0	0.0	0.0	0.0

3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»	0.0	0.0	475.0
Дороги ⁶		0.0	0.0	0.0
Субсидии ⁶		0.0	0.0	0.0
ИТОГО:		0.0	0.0	475.0
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ⁶		0.0	0.0	0.0
Газоснабжение ⁶		0.0	0.0	0.0
Водоснабжение ⁶		0.0	0.0	0.0
Гарантии ⁶		0.0	0.0	0.0
Залоги ⁶		0.0	0.0	0.0
Прочие формы участия ⁶		0.0	0.0	0.0
Земельный участок:				

⁶ необходимо указать основание выделения денежных средств

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Увеличение расходов в связи с удорожанием	Недостижение требований проекта	Закупка оборудования (5 комплектов робототехники, 5 компьютеров, поле для соревнований)	Медведева Г.В.	Поиск альтернативных источников финансирования
2.	Учащиеся общеобразовательных школ не выбрали кружок по робототехнике	Недостижение результата проекта	Разработка буклетов; Размещение объявления на сайте управления образования	Дрычкина З.М.	Проведение эффективной PR-кампании
3.	Отсутствие необходимого количества участников фестиваля, определенного Положением о проведении фестиваля	Недостижение требований проекта	Демонстрация робототехники в общеобразователь- ных учреждениях района	Медведева Г.В.	Дополнительная агитация участников фестиваля

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте / выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1	Родионова Лариса Анатольевна, начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	Проектный менеджер 4 класса	Куратор /	Распоряжение № 182-р от 22 марта 2018 г. «О создании группы управления проектом «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»
2	Медведева Галина Васильевна, директор районного центра оценка качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта /	Распоряжение № 182-р от 22 марта 2018 г. «О создании группы управления проектом «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»
3	Давыдова Елена Владимировна, методист районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курасовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района	Проектный специалист 4 класса	Администратор /	Распоряжение № 212-р от 05 апреля 2018 г. «О создании рабочей группы проекта «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»

	Белгородской области			
4	Давыдова Елена Владимировна, методист районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курасовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга /	Распоряжение № 212-р от 05 апреля 2018 г. «О создании рабочей группы проекта «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»
5	Медведева Татьяна Викторовна,		Член рабочей группы (Р/П) / Изучение опыта работы других территорий по организации инновационной и проектной деятельности в области робототехники, Подготовка презентации для демонстрации робототехники в ОУ района, Подготовка буклетов "Образовательная робототехника - шаг в будущее"	Распоряжение № 212-р от 05 апреля 2018 г. «О создании рабочей группы проекта «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»
6	Медведева Галина Васильевна, директор районного центра оценка качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р/П) / Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и функционирование детского технопарка в районе, Подбор помещения для организации детского технопарка площадью не менее 30 кв.м., Проведение фестиваля робототехники «Ивняробот – 2018» с охватом не менее 50 обучающихся, Освещение реализации проекта в СМИ	Распоряжение № 182-р от 22 марта 2018 г. «О создании группы управления проектом «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»
7	Дементьев Сергей	Проектный специалист 4	Член рабочей группы (Р/П) / Разработка	Распоряжение №

	<p>Николаевич, методист-программист районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Владимировская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области</p>	<p>класса</p>	<p>перечня образовательного оборудования для технопарка, Разработка технического задания на приобретаемое оборудование, Закупка оборудования (5 комплектов робототехники, 5 компьютеров, поле для соревнований), Размещение объявления о наборе обучающихся в группы для занятий робототехникой, Размещение объявления о проведении дней открытых дверей на сайте управления образования, Размещение приказа об итогах проведения фестиваля "Ивняробот - 2018" на сайте управления образования, Размещение приказа о проведении фестиваля "Ивняробот - 2018" на сайте управления образования</p>	<p>212-р от 05 апреля 2018 г. «О создании рабочей группы проекта «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»</p>
8	<p>Давыдова Елена Владимировна, методист районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курасовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области</p>	<p>Проектный специалист 4 класса</p>	<p>Член рабочей группы (Р/П) / Разработка анкеты для выявления образовательных запросов обучающихся и их родителей в области дополнительного образования, Проведение мониторинга образовательных запросов обучающихся и их родителей в области дополнительного образования не менее 100 учащихся и их родителей, Разработка схемы-модели дизайна помещения для технопарка, Подготовка приказа о проведении фестиваля "Ивняробот - 2018", Подготовка приказа об итогах фестиваля "Ивняробот - 2018", Размещение информации об открытии детского технопарка на сайте управления образования, Подготовка графика демонстрации робототехники в ОУ Ивнянского района</p>	<p>Распоряжение № 212-р от 05 апреля 2018 г. «О создании рабочей группы проекта «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»</p>
9	<p>Дрычкина Зоя Михайловна, заместитель директора по</p>	<p>Проектный менеджер 4 класса</p>	<p>Член рабочей группы (Р/П) / Приобретение материалов для ремонта помещения,</p>	<p>Распоряжение № 212-р от 05 апреля</p>

	учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» Ивнянского района Белгородской области		Проведение ремонта помещения, Торжественное открытие технопарка, Проведение презентации кружковой деятельности не менее чем для 30 педагогических работников	2018 г. «О создании рабочей группы проекта «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»
10	Долгих Денис Николаевич, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П) / Настройка и тестирование оборудования, Демонстрация робототехники на базе Ивнянской СОШ №1 для 7 общеобразовательных учреждений (Ивнянская СОШ №1, СОШ №2 п.Ивня, Богатенская ООШ, Дрвгунская ООШ, Песчанская СОШ, Хомутчанская СОШ, Федчевская ООШ), Демонстрация робототехники на базе Вознесенской СОШ для 5 общеобразовательных учреждений (Вознесенская СОШ, Курасовская СОШ, Владимировская СОШ, Сафоновская ООШ, Кочетовская СОШ), Демонстрация робототехники на базе Верхопенской СОШ для 5 общеобразовательных учреждений (Верхопенская СОШ, Новенская СОШ, Покровская ООШ, Сухосолотинская ООШ, Сырцевская ООШ)	Распоряжение № 212-р от 05 апреля 2018 г. «О создании рабочей группы проекта «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»
11	Швец Наталья Николаевна, методист МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р/П) / Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, Набор и зачисление обучающихся в творческие объединения, Разработка и утверждение расписания занятий	Распоряжение № 212-р от 05 апреля 2018 г. «О создании рабочей группы проекта «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»
12	Родионова Лариса Анатольевна, начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	Проектный менеджер 4 класса	Ответственный за блок работ проекта / Создание условий для функционирования детского технопарка	Распоряжение № 182-р от 22 марта 2018 г. «О создании группы управления проектом «Создание

				детского технопарка в Ивнянском районе
13	Медведева Галина Васильевна, директор районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Ответственный за блок работ проекта / Организационный этап, Популяризация проекта	Распоряжение № 182-р от 22 марта 2018 г. «О создании группы управления проектом «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»
14	Дрычкина Зоя Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» Ивнянского района Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Ответственный за блок работ проекта / Организация образовательного процесса	Распоряжение № 212-р от 05 апреля 2018 г. «О создании рабочей группы проекта «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
--	---