

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ
РАЗВИТИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА**

ПРИКАЗ

«10» октября 2011 г.

№ 478

**Об утверждении дорожной карты
по реализации направлений ФГОС
начального общего образования**

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 года № 17785, и к приказу департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 29.09.2011 года, №2814 «Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС начального общего образования» и введением в действие нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях РФ, реализующих образовательные программы начального общего образования с 01.01.2011 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в Ивнянском районе (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования управления по социально – культурному развитию района Семёнова Ю.В.

Начальник отдела образования



Л.Родионова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по направлению «Реализация ФГОС начального общего образования в
Ивнянском районе» на 2011-2012 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители
Организационные условия внедрения ФГОС			
1	Подготовка приказа отдела образования по социально – культурному развитию администрации района «Об организации образовательного процесса в соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего образования»	Август	Стародубцева Е.К.
2	Участие в разработке на основе ФГОС основной образовательной программы начального общего образования	Август сентябрь	Павленко О.А. Стародубцева Е.К. Дьячкова Л.В.
3	Создание банка программ по организации внеурочной деятельности	Ноябрь	Дьячкова Л.В.
4	Участие в разработке модели внеурочной деятельности	Сентябрь	Дьячкова Л.В.
5	Организация публичной отчётности, размещение публичных отчётов на сайтах ОУ, о результатах введения ФГОС	В течение года	Директора ОУ Отдел образования
6	Проведение инструктивных совещаний с руководителями ОУ, заместителями директоров по УВР по вопросам введения ФГОС	В течение года	Отдел образования
7	Координация взаимодействия учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров о взаимодействии.	Сентябрь	Дьячкова Л.В. Директора ОУ
8	Курирование деятельности стажёрской площадки «Реализация ФГОС в Ивнянском районе»	В течение года	Стародубцева Е.К.
Научно – методическое сопровождение ФГОС			
1	Разработка и внедрение методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС»	Сентябрь Октябрь	Майлатова С.И.
2	Направление в общеобразовательные учреждения методических рекомендаций по	Август	Дьячкова Л.В.

	разработке программ «Духовно – нравственное развитие и воспитание младших школьников» и «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»		Павленко О.А.
3	Организация и проведение практико-ориентированных семинаров, педагогических чтений по проблемам введения ФГОС	В течение года	Стародубцева Е.К.
4	Участие в областных семинарах – практикумах с участием авторов УМК	В течение года	Стародубцева Е.К.
5	Проведение районного конкурса методических разработок учителей, работающих по федеральному государственному стандарту нового поколения.	Ноябрь Март	Стародубцева Е.К. Дьячкова Л.В.
6	Проведение районного конкурса «Особенности организации учебного занятия в условиях реализации ФГОС Начального общего образования»	Февраль	Стародубцева Е.К.
7	Проведение районного конкурса основных образовательных программ начального общего образования	Февраль Март	Стародубцева Е.К.
8	Участие во второй региональной научно – практической конференции «ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования»	Июнь	Стародубцева Е.К.
Кадровые условия внедрения			
1	Направление на курсы повышения квалификации учителей, которые будут работать в 1 классах в 2012 – 2013 учебном году	В течение года	Павленко О.А. Стародубцева Е.К.
2	Создание банка данных об уровне квалификации и готовности педагогических работников ОУк введению ФГОС	Сентябрь Октябрь	Стародубцева Е.К.
Финансовые и материально – технические условия внедрения ФГОС			
1	Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования	Июнь август	Отдел образования
2	Обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками (1 класс) в соответствии с ФГОС второго поколения	Июнь август	Серенко А.А.
3	Выделение средств на организацию и проведение внеурочной деятельности	Август Сентябрь	Отдел образования
Информационное обеспечение внедрение ФГОС			
1	Размещение на сайте отдела образования материалы о ходе перехода на Стандарт второго поколения	В течение года	Отдел образования

