


УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

начальник МКУ «Управление образования
администрации муниципального района
«Ивнянский район»

(должность)


(подпись) / Родionoвa Л.А./
(ФИО)
М.П.
«04» апреля 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(заместитель председателя экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при администрации
района)

Первый заместитель главы администрации
района по экономическому развитию

(должность)


(подпись) / Карманов В.А./
(ФИО)
М.П.
«04» апреля 20 17 г.



Паспорт проекта

Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров


(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082232

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

заместитель начальника МКУ «Управление
образования администрации муниципального
района «Ивнянский район»
(должность)


(подпись) / Семёнов Ю.В./
(ФИО)
М.П.
«04» апреля 20 17 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: « <u>Администрация Ивнянского района</u> »</p> <p>Телефон: (47243) 5-57-08 Адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, пос. Ивня, ул. Ленина, 20 E-mail: aivnya@iv.belregion.ru</p>	<p>Куратор проекта: Родионова Л.А., начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района</p> <p>Телефон: 8-(47-243) 5-12-81 Адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, пос. Ивня, ул. Ленина, 4-а E-mail: ivnroo@mail.ru</p>	<p>Распоряжение № 150-р от 29 марта 2017 г.</p>
<p>Исполнитель: « МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район»</p> <p>Телефон: 8-(47-243) 5-11-35 Адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, пос. Ивня, ул. Ленина, 4-а E-mail: ivnroo@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Семёнов Ю.В., заместитель начальника МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район»</p> <p>Телефон: 8-(47-243) 5-11-35 Адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, пос. Ивня, ул. Ленина, 4-а E-mail: ivnroo@mail.ru</p>	<p>Распоряжение № 150-р от 29 марта 2017 г.</p>

¹ при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	2.2.6. Молодежная политика, физкультура
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Доля обучающихся, вовлеченных в регулярные занятия различными видами спорта, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, %
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:	Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 г.г.»
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Семенов Ю.В. Дата регистрации: 09.03.2017 Формальное основание для открытия проекта: Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528 – пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Обеспечить увеличение количества детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом не менее, чем на 150 человек к 31 октября 2018 г.	
3.2. Способ достижения цели:	Организовать в 10 общеобразовательных учреждениях района не менее 10 традиционных брендовых спортивно-массовых турниров.	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Дополнительно будет организовано не менее 10 кружков и секций по различным видам спорта и увеличено количество детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, не менее, чем на 150 чел.	Приказ
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	количество турниров районного уровня, проводимых на базе школы – не менее 10	приказ
	количество участников соревнований районного уровня - не менее 833	справка
	количество детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом – не менее 987	приказ
	создано не менее 10 групп начальной подготовки (1-го года обучения) с общим охватом детей не менее 150 человек.	приказ
3.5. Пользователи результатом проекта:	Участники образовательного процесса, жители Ивнянского района	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0.0
- областной бюджет:	0.0
- местный бюджет:	0.0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	0.0
- заемные средства:	0.0
- прочие (указать):	50.0
Общий бюджет проекта:	50.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	03.04.2017
Дата завершения проекта (план):	31.10.2018

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более <u>2,5</u> тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более <u>15</u> дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: <u>Дополнительно организовано не менее 10 кружков и секций по различным видам спорта и увеличено количество детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, не менее, чем на 150 чел.</u> соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Наличие следующих требований к результату проекта: <ul style="list-style-type: none"> - В МБУ ДО «ДЮСШ» и в общеобразовательных учреждениях района создано не менее 10 групп начальной подготовки (1-го года обучения) с общим охватом детей не менее 150 человек. - количество детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом – не менее 987 - количество участников соревнований районного уровня - не менее 833 - количество турниров районного уровня, проводимых на базе школы – не менее 10 соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Ивнянский район
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный