

УТВЕРЖДАЮ  
(куратор)  
Начальник МКУ «Управление образования  
администрации муниципального района  
«Ивнянский район»  
(должность)

  
(подпись) / Родионова Л.А./  
(ФИО)  
М.П.  
«23» июня 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ  
(председатель экспертной комиссии по  
рассмотрению проектов при администрации  
района)

Глава администрации района  
(должность)  
  
(подпись) / Гончаров А.Л./  
(ФИО)  
М.П.  
«23» июня 20 17 г.

**План управления проектом**  
**Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в**  
**общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных**  
**брендовых спортивно-массовых турниров**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082232

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Заместитель начальника МКУ «Управление  
образования администрации  
муниципального района «Ивнянский район»  
(должность)

  
(подпись) / Семёнов Ю.В./  
(ФИО)  
М.П.  
«23» июня 20 17 г.

### Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Календарный план-график работ по проекту</li> <li>2. Бюджет проекта</li> <li>3. Участие области в реализации проекта</li> <li>4. Риски проекта</li> <li>5. Команда проекта</li> <li>6. Планирование коммуникаций</li> <li>7. Заинтересованные лица, инвесторы</li> </ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

## 1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
<b>1</b>		<b>Организационный этап</b>	5	03.04.2017	17.04.2017	-	Семёнов Ю.В.
1.1	Р	Определение координаторов проекта от общеобразовательного учреждения	2	03.04.2017	05.04.2017	Приказ управления образования	Семёнов Ю.В.
1.2	Р	Назначение ответственных за реализацию проекта в общеобразовательных учреждениях.	2	06.04.2017	10.04.2017	Приказы по общеобразовательным учреждениям	Семёнов Ю.В.
1.3	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Гончаров В.А.
1.4	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Ломбантов Е.В.
1.5	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Богатенская ООШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Никулин Д.П.
1.6	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Мусаханов А.К.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1.7	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Владимировская СОШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Золотаренко Н.Н.
1.8	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Вознесенская СОШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Донцов О.Н.
1.9	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Драгунская ООШ».	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Польшина Л.Н.
1.10	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Кочетовская СОШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Резанов Н.Е.
1.11	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Курасовская СОШ».	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Медведева В.А.
1.12	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Новенская СОШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Осетрова Л.Г.
1.13	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Песчанская СОШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Сырых И.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1.14	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Покровская ООШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Пузанова С.Ю.
1.15	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Сафоновская ООШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Чуваков А.А.
1.16	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Сухосолотинская ООШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Золотухина Г.Г.
1.17	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Сырцевская ООШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Сырцева Л.Н.
1.18	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Хомутчанская СОШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Литвинов С.А.
1.19	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Федчевская ООШ»	4	11.04.2017	17.04.2017	Приказ	Суббота С.М.
<b>2</b>		<b>Организация работы по вовлечению учащихся в спортивно-массовые мероприятия</b>	268	18.04.2017	30.04.2018	-	Семёнов Ю.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
2.1	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ "Ивнянская СОШ №1"	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Гончаров В.А.
2.2	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Ломбантов Е.В.
2.3	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Богатенская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Никулин Д.П.
2.4	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Мусаханов А.К.
2.5	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Владимировская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Золотаренко Н.Н.
2.6	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Вознесенская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Донцов О.Н.
2.7	П	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Драгунская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Польшина Л.Н.
2.8	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Кочетовская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Резанов Н.Е.
2.9	П	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Курасовская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Медведева В.А.
2.10	П	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Осетрова Л.Г.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		МБОУ «Новенская СОШ»					
2.11	П	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Песчанская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Сырых И.В.
2.12	П	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Покровская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Пузанова С.Ю.
2.13	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Сафоновская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Чуваков А.А.
2.14	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Сухосолотинская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Золотухина Г.Г.
2.15	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Сырцевская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Сырцева Л.Н.
2.16	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Хомутчанская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Литвинов С.А.
2.17	Р	Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Федчевская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Суббота С.М.
2.18	Р	Изучение спортивной истории поселка Ивня и МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Гончаров В.А.
2.19	Р	Изучение спортивной истории поселка Ивня и МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Ломбантов Е.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
2.20	Р	Изучение спортивной истории с.Богатое и МБОУ «Богатенская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Никулин Д.П.
2.21	Р	Изучение спортивной истории с.Верхопенье и МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Мусаханов А.К.
2.22	Р	Изучение спортивной истории с.Владимировка и МБОУ «Владимировская СОШ».	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Золотаренко Н.Н.
2.23	Р	Изучение спортивной истории с.Вознесеновка и МБОУ «Вознесеновская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Донцов О.Н.
2.24	Р	Изучение спортивной истории с.Драгунка и МБОУ «Драгунская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Польшина Л.Н.
2.25	Р	Изучение спортивной истории с.Кочетовка и МБОУ «Кочетовская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Резанов Н.Е.
2.26	Р	Изучение спортивной истории с.Курасовка и МБОУ «Курасовская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Медведева В.А.
2.27	Р	Изучение спортивной истории с.Новенькое и МБОУ «Новенская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Осетрова Л.Г.
2.28	Р	Изучение спортивной истории с.Песчанове и МБОУ «Песчанская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Сырых И.В.
2.29	Р	Изучение спортивной истории с.Покровка и МБОУ	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Пузанова С.Ю.



Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		«Покровская ООШ»					
2.30	Р	Изучение спортивной истории с.Сафоновка и МБОУ «Сафоновская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Чуваков А.А.
2.31	Р	Изучение спортивной истории с.Сухосолотино и МБОУ «Сухосолотинская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Золотухина Г.Г.
2.32	Р	Изучение спортивной истории с.Сырцево и МБОУ «Сырцевская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Сырцева Л.Н.
2.33	Р	Изучение спортивной истории с.Хомутцы и МБОУ «Хомутчанская СОШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Литвинов С.А.
2.34	Р	Изучение спортивной истории с.Федчевка и МБОУ «Федчевская ООШ»	42	18.04.2017	15.06.2017	Справка	Суббота С.М.
2.35	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» и МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Гончаров В.А.
2.36	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»	30	18.03.2018	30.04.2018	Справка	Ломбантов Е.В.
2.37	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Никулин Д.П.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		жизни современного человека» в МБОУ «Богатенская ООШ»					
2.38	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Мусаханов А.К.
2.39	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Владимировская СОШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Золотаренко Н.Н.
2.40	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Вознесенская СОШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Донцов О.Н.
2.41	П	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Драгунская ООШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Польшина Л.Н.
2.42	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Кочетовская СОШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Резанов Н.Е.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
2.43	П	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Курасовская СОШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Медведева В.А.
2.44	П	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Новенская СОШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Осетрова Л.Г.
2.45	П	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Песчанская СОШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Сырых И.В.
2.46	П	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Покровская ООШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Пузанова С.Ю.
2.47	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Сафоновская ООШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Чуваков А.А.
2.48	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Сухосолотинская ООШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Золотухина Г.Г.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
2.49	П	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Сырцевская ООШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Сырцева Л.Н.
2.50	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Хомутчанская СОШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Литвинов С.А.
2.51	Р	Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Федчевская ООШ»	42	01.03.2018	30.04.2018	Справка	Суббота С.М.
<b>3</b>		<b>Практический этап</b>	21	16.06.2017	17.07.2017	-	Семёнов Ю.В.
3.1	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Ивнянская СОШ №1	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Гончаров В.А.
3.2	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Ломбантов Е.В.
3.3	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Никулин Д.П.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		"Богатенская ООШ"					
3.4	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Мусаханов А.К.
3.5	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ "Владимировская СОШ"	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Золотаренко Н.Н.
3.6	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Вознесенская СОШ»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Донцов О.Н.
3.7	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Драгунская ООШ»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Польшина Л.Н.
3.8	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Кочетовская СОШ»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Резанов Н.Е.
3.9	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразователь	Медведева В.А.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		соревнованиях в МБОУ «Курасовская СОШ»				ному учреждению	
3.10	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Новенская СОШ»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Осетрова Л.Г.
3.11	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Песчанская СОШ»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Сырых И.В.
3.12	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Покровская ООШ»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Пузанова С.Ю.
3.13	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Сафоновская ООШ»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Чуваков А.А.
3.14	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Сухосолотинская ООШ»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Золотухина Г.Г.
3.15	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Сырцева Л.Н.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		«Сырцевская ООШ»					
3.16	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Хомутчанская СОШ»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Литвинов С.А.
3.17	Р	Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Федчевская ООШ»	2	16.06.2017	20.06.2017	Приказ по общеобразовательному учреждению	Суббота С.М.
3.18	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ "Ивнянская СОШ №1"	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Гончаров В.А.
3.19	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Ломбантов Е.В.
3.20	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Богатенская ООШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Никулин Д.П.
3.21	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Мусаханов А.К.
3.22	Р	Утверждение Положения о проведении брендового	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Золотаренко Н.Н.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		турнира в МБОУ «Владимировская СОШ»					
3.23	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Вознесенская СОШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Донцов О.Н.
3.24	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Драгунская ООШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Польшина Л.Н.
3.25	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Кочетовская СОШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Резанов Н.Е.
3.26	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Курасовская СОШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Медведева В.А.
3.27	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Новенская СОШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Осетрова Л.Г.
3.28	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Песчанская СОШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Сырых И.В.
3.29	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Покровская ООШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Пузанова С.Ю.



Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
3.30	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Сафоновская ООШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Чуваков А.А.
3.31	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Сухосолотинская ООШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Золотухина Г.Г.
3.32	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Сырцевская ООШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Сырцева Л.Н.
3.33	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Хомутчанская СОШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Литвинов С.А.
3.34	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Федчевская ООШ»	7	21.06.2017	30.06.2017	Положение о турнире	Суббота С.М.
3.35	Р	Утверждение графика проведения традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в общеобразовательных учреждениях района	10	01.07.2017	17.07.2017	Приказ управления образования	Семёнов Ю.В.
<b>4</b>		<b>Организация и проведение брендовых спортивно-массовых турниров</b>	277	18.07.2017	10.08.2018	-	Семёнов Ю.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
4.1	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ "Ивнянская СОШ №1"	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Гончаров В.А.
4.2	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Ломбантов Е.В.
4.3	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Богатенская ООШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Никулин Д.П.
4.4	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Мусаханов А.К.
4.5	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным	Золотаренко Н.Н.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		в МБОУ «Владимировская СОШ»				графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	
4.6	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Вознесенская СОШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Донцов О.Н.
4.7	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Драгунская ООШ»	9	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Польшина Л.Н.
4.8	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Кочетовская СОШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Резанов Н.Е.
4.9	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Курасовская СОШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об	Медведева В.А.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
						итогах турнира.	
4.10	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Новенская СОШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Осетрова Л.Г.
4.11	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Песчанская СОШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Сырых И.В.
4.12	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Покровская ООШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Пузанова С.Ю.
4.13	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Сафоновская ООШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Чуваков А.А.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
4.14	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Сухосолотинская ООШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Золотухина Г.Г.
4.15	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Сырцевская ООШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Сырцева Л.Н.
4.16	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Хомутчанская СОШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Литвинов С.А.
4.17	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Федчевская ООШ»	269	18.07.2017	31.07.2018	Приказы по школе в соответствии с утвержденным графиком: - о проведении турнира; - об итогах турнира.	Суббота С.М.
4.18	П	Подготовка итоговой справки о результатах деятельности школ по организации и	7	01.08.2018	10.08.2018	Приказ управления образования об	Семёнов Ю.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		проведению брендовых спортивно-массовых турниров				утверждении итоговой справки	
<b>5</b>		<b>Популяризация физкультурно-оздоровительной работы</b>	57	11.08.2018	31.10.2018	-	Семёнов Ю.В.
5.1	Р	Разработка рекомендаций по организации спортивных кружков и секций в общеобразовательных учреждениях района	5	11.08.2018	20.08.2018	Приказ управления образования об утверждении рекомендаций	Швец М.Р.
5.2	П	Размещение объявления о наборе в спортивные кружки и секции на сайте управления образования	4	20.08.2018	25.08.2018	Скриншот	Давыдова Е.В.
5.3	П	Организация спортивных кружков и секций	28	21.08.2018	30.09.2018	Приказы о зачислении детей	Швец М.Р.
5.4	Р	Итоговый мониторинг по достижению целей проекта	18	01.10.2018	25.10.2018	Справка	Семёнов Ю.В.
5.5	П	Размещение итогов реализации проекта на сайте управления образования.	3	26.10.2018	31.10.2018	Скриншот	Давыдова Е.В.
5.6	Р	Размещение итогов реализации проекта в информационной газете Ивнянского района «Родина»	3	26.10.2018	31.10.2018	Сканкопия статьи	Семёнов Ю.В.
<b>И т о г о:</b>			411	03.04.2017	31.10.2018		

## 2. Бюджет проекта

Код работы / процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет <sup>3</sup>	областной бюджет <sup>3</sup>	местный бюджет <sup>3</sup>	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства <sup>4</sup>	Прочие <sup>5</sup>
1		Организационный этап	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1	Р	Определение координаторов проекта от общеобразовательного учреждения	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2	Р	Определение ответственных за реализацию проекта в общеобразовательных учреждениях.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.4	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.5	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

<sup>3</sup> необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

<sup>4</sup> следует указать источник заемных средств

<sup>5</sup> необходимо указать источник финансирования





Код работы / процесса	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
	СОШ».							
1.12	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Новенская СОШ»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.13	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Песчанская СОШ»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.14	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Покровская ООШ»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.15	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Сафоновская ООШ»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.16	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Сухосолотинская ООШ»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.17	Р	Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Сырцевская ООШ»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.18	Р	Создание творческой группы с целью изучения	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



























Код работы / процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
3.32	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Сырцевская ООШ»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.33	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Хомутчанская СОШ»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.34	Р	Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Федчевская ООШ»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.35	Р	Утверждение графика проведения традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в общеобразовательных учреждениях района	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4		Организация и проведение брендовых спортивно-массовых турниров	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
4.1	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ "Ивнянская СОШ №1"	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
4.2	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.3	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9

Код работы / процесса	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
	«Богатенская ООШ»							
4.4	Р Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.5	Р Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Владимировская СОШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.6	Р Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Вознесеновская СОШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.7	Р Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Драгунская ООШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.8	Р Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Кочетовская СОШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.9	Р Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Курасовская СОШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.10	Р Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9

Код работы / процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
		турниров в МБОУ «Новенская СОШ»							
4.11	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Песчанская СОШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.12	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Покровская ООШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.13	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Сафоновская ООШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.14	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Сухосолотинская ООШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.15	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Сырцевская ООШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.16	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Хомутчанская СОШ»	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
4.17	Р	Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9





### 3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование				
Дороги <sup>6</sup>				
Субсидии <sup>6</sup>				
<b>ИТОГО:</b>				
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия <sup>6</sup>				
Газоснабжение <sup>6</sup>				
Водоснабжение <sup>6</sup>				
Гарантии <sup>6</sup>				
Залоги <sup>6</sup>				
Прочие формы участия <sup>6</sup>				
Земельный участок:				

<sup>6</sup> необходимо указать основание выделения денежных средств

#### 4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Разногласия в выборе бренда турнира	Не достижение цели проекта	Создание оргкомитета по определению бренда турнира	Семенов Ю.В.	Проведение совещаний и голосование за бренд.
2	Отсутствие заинтересованности со стороны сотрудников образовательных организаций (формальное отношение)	Снижение качества проводимых брендовых турниров, срыв сроков реализации проекта	Создание творческих групп в общеобразовательных организациях	Семенов Ю.В.	Замена членов творческих групп
3	Отсутствие необходимого количества участников соревнований, определенного Положением о проведении брендового турнира	Не достижение требований проекта	Размещение на сайте управления образования графика проведения брендовых турниров	Семенов Ю.В.	Дополнительная агитация участников соревнований. Изменение сроков проведения турнира.

#### 5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте / выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1	Родионова Лариса Анатольевна, начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	Проектный менеджер 4 класса	Куратор /	Распоряжение № 150-р от 29 марта 2017 года «О создании группы управления проектом «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через

				организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
2	Семёнов Юрий Васильевич, заместитель начальника МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	-	Руководитель проекта /	Распоряжение № 150-р от 29 марта 2017 года «О создании группы управления проектом «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
3	Давыдова Елена Владимировна, методист районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курасовская средняя	-	Администратор /	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых

	общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области			спортивно-массовых турниров»
4	Давыдова Елена Владимировна, методист районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курасовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области	-	Оператор мониторинга /	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
5	Швец Мартын Родионович, заместитель директора МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Разработка рекомендаций по организации спортивных кружков и секций в общеобразовательных учреждениях района, Организация спортивных кружков и секций	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»

6	<p>Польшина Людмила Николаевна, заместитель директора МБОУ "Драгунская основная общеобразовательная школа" Ивнянского района Белгородской области</p>	-	<p>Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Драгунская ООШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Драгунская ООШ», Изучение спортивной истории с. Драгунка и МБОУ «Драгунская ООШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Драгунская ООШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Драгунская ООШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Драгунская ООШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Драгунская ООШ»</p>	<p>Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»</p>
7	<p>Никулин Дмитрий Прокофьевич, учитель МБОУ «Богатенская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области</p>	-	<p>Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Богатенская ООШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Богатенская ООШ», Изучение спортивной истории с. Богатое и МБОУ «Богатенская ООШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Богатенская ООШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ "Богатенская ООШ", Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ</p>	<p>Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»</p>

			«Богатенская ООШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Богатенская ООШ»	
8	Донцов Олег Николаевич, учитель МБОУ "Вознесенская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Вознесенская СОШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Вознесенская СОШ», Изучение спортивной истории с. Вознесенка и МБОУ «Вознесенская СОШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Вознесенская СОШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Вознесенская СОШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Вознесенская СОШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Вознесенская СОШ»	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
9	Суббота Сергей Михайлович, учитель МБОУ «Федчевская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Федчевская ООШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Федчевская ООШ», Изучение спортивной истории с. Федчевка и МБОУ «Федчевская ООШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Федчевская ООШ», Создание	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через

			<p>оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Федчевская ООШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Федчевская ООШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Федчевская ООШ»</p>	<p>организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»</p>
10	<p>Пузанова Светлана Юрьевна, заместитель директора МБОУ «Покровская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области</p>	-	<p>Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Покровская ООШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Покровская ООШ», Изучение спортивной истории с.Покровка и МБОУ «Покровская ООШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Покровская ООШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Покровская ООШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Покровская ООШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Покровская ООШ»</p>	<p>Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»</p>
11	<p>Мусаханов Адиль Камиль Оглы, инструктор по плаванию МБОУ "Верхопенская средняя общеобразовательная школа им.М.Р.Абросимова" Ивнянского района Белгородской области</p>	-	<p>Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Мониторинг состояния спортивно- массовой работы в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Изучение</p>	<p>Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной</p>



			<p>спортивной истории с.Верхопенье и МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова»</p>	<p>работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»</p>
12	<p>Сырцева Людмила Николаевна, социальный педагог МБОУ «Сырцевская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области</p>	-	<p>Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Сырцевская ООШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Сырцевская ООШ», Изучение спортивной истории с.Сырцево и МБОУ «Сырцевская ООШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Сырцевская ООШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Сырцевская ООШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Сырцевская ООШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ</p>	<p>Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»</p>

			«Сырцевская ООШ»	
13	Ломбантов Евгений Викторович, учитель МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 п.Ивня" Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня», Изучение спортивной истории поселка Ивня и МБОУ «СОШ №2 п.Ивня», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
14	Давыдова Елена Владимировна, методист районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курасовская средняя общеобразовательная	-	Член рабочей группы (Р/П) / Размещение объявления о наборе в спортивные кружки и секции на сайте управления образования , Размещение итогов реализации проекта на сайте управления образования.	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых

	школа» Ивнянского района Белгородской области			турниров»
15	Медведева Вита Анатольевна, заместитель директора МБОУ "Курасовская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Курасовская СОШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Курасовская СОШ», Изучение спортивной истории с.Курасовка и МБОУ «Курасовская СОШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Курасовская СОШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Курасовская СОШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Курасовская СОШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Курасовская СОШ»	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
16	Гончаров Виктор Александрович, учитель МБОУ "Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1" п.Ивня Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Ивнянская СОШ №1», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ "Ивнянская СОШ №1", Изучение спортивной истории поселка Ивня и МБОУ «Ивнянская СОШ №1», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» и МБОУ «Ивнянская СОШ №1», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых

			«Ивнянская СОШ №1, Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ "Ивнянская СОШ №1", Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ "Ивнянская СОШ №1"	спортивно-массовых турниров»
17	Семёнов Юрий Васильевич, заместитель начальника МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района		Член рабочей группы (Р/П) / Определение координаторов проекта от общеобразовательного учреждения, Определение ответственных за реализацию проекта в общеобразовательных учреждениях., Утверждение графика проведения традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в общеобразовательных учреждениях района, Подготовка итоговой справки о результатах деятельности школ по организации и проведению брендовых спортивно-массовых турниров, Итоговый мониторинг по достижению целей проекта, Размещение итогов реализации проекта в информационной газете Ивнянского района «Родина»	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
18	Осетрова Любовь Григорьевна, заместитель директора МБОУ «Новенская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Новенская СОШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Новенская СОШ», Изучение спортивной истории с.Новенькое и МБОУ «Новенская СОШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Новенская СОШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных

			соревнованиях в МБОУ «Новенская СОШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Новенская СОШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Новенская СОШ»	брендовых спортивно-массовых турниров»
19	Чуваков Александр Анатольевич, учитель МБОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Сафоновская ООШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Сафоновская ООШ», Изучение спортивной истории с.Сафоновка и МБОУ «Сафоновская ООШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Сафоновская ООШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Сафоновская ООШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Сафоновская ООШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Сафоновская ООШ»	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
20	Литвинов Сергей Анатольевич, учитель МБОУ "Хомутчанская средняя общеобразовательная школа "Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Хомутчанская СОШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Хомутчанская СОШ», Изучение спортивной истории с.Хомутцы и МБОУ «Хомутчанская СОШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села.	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных

			Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Хомутчанская СОШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Хомутчанская СОШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Хомутчанская СОШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Хомутчанская СОШ»	х учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
21	Резанов Николай Егорович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ "Кочетовская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Кочетовская СОШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Кочетовская СОШ», Изучение спортивной истории с.Кочетовка и МБОУ «Кочетовская СОШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Кочетовская СОШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Кочетовская СОШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Кочетовская СОШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Кочетовская СОШ»	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
22	Сырых Ирина Викторовна, заместитель директора МБОУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Песчанская СОШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Песчанская	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование

			СОШ», Изучение спортивной истории с.Песчанове и МБОУ «Песчанская СОШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Песчанская СОШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Песчанская СОШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Песчанская СОШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Песчанская СОШ»	физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
23	Золотаренко Наталья Николаевна, учитель МБОУ «Владимировская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Владимировская СОШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Владимировская СОШ», Изучение спортивной истории с.Владимировка и МБОУ «Владимировская СОШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Владимировская СОШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ "Владимировская СОШ", Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Владимировская СОШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Владимировская СОШ»	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
24	Золотухина Галина	-	Член рабочей группы (Р/П) / Создание	Распоряжение №

	Григорьевна, учитель МБОУ «Сухосолотинская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области		творческой группы с целью изучения спортивной истории поселка, села и школы в МБОУ «Сухосолотинская ООШ», Мониторинг состояния спортивно-массовой работы в МБОУ «Сухосолотинская ООШ», Изучение спортивной истории с. Сухосолотино и МБОУ «Сухосолотинская ООШ», Проведение бесед с учащимися на тему «Спортивная история нашего села. Роль спорта в жизни современного человека» в МБОУ «Сухосолотинская ООШ», Создание оргкомитета по определению бренда турнира и разработке положения о соревнованиях в МБОУ «Сухосолотинская ООШ», Утверждение Положения о проведении брендового турнира в МБОУ «Сухосолотинская ООШ», Организация и проведение традиционных брендовых спортивно-массовых турниров в МБОУ «Сухосолотинская ООШ»	336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»
25	Семёнов Юрий Васильевич, заместитель начальника МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	-	Ответственный за блок работ проекта / Организационный этап, Организация работы по вовлечению учащихся в спортивно-массовые мероприятия, Практический этап, Организация и проведение брендовых спортивно-массовых турниров, Популяризация физкультурно-оздоровительной работы	Распоряжение № 336-р от 02 июня 2017 г. «О создании рабочей группы проекта «Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»





## 6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

## 7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>Для юридических лиц:</u>            Роль в проекте (инвестор):            Название организации: « _____ »            Телефон:            Адрес:            E-mail:</p>	<p>Фамилия имя отчество            должность руководителя организации.            Телефон:            E-mail:</p>
<p><u>Для физических лиц:</u>            Роль в проекте (инвестор):            Фамилия имя отчество            Адрес:</p>	<p>Должность по основному месту работы            Телефон:            E-mail:</p>