

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Начальник МКУ «Управление образования
администрации муниципального района

«Ивнянский район»

(должность)



[Handwritten signature]
(подпись)

/ Родионова Л.А./

(ФИО)

М.П.

«06» июля 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии по
рассмотрению проектов при администрации
района)

Глава администрации района

(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)



/ Дубинин А.Л./

(ФИО)

М.П.

«06» июля 2017 г.

План управления проектом

Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082321

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Директор районного центра оценки качества
образования

(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

/ Мелведева Г.В./

(ФИО)

М.П.

«06» июля 2017 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1		Организационный этап	108	03.04.2017	30.06.2017	-	Медведева Г.В.
1.1	П	Определение ответственных за реализацию проекта в общеобразовательных учреждениях	5	03.04.2017	10.04.2017	Приказы по общеобразовательным учреждениям	Медведева Г.В.
1.2	П	Мониторинг наличия мобильных телефонов среди школьников	14	10.04.2017	30.04.2017	Справка	Давыдова Е.В.
1.3	Р	Анализ мобильных приложений, полезных для школьников, размещенных в открытом доступе	44	01.05.2017	30.06.2017	Презентация	Дементьев С.Н.
2		Информационно-просветительский этап	108	01.07.2017	30.11.2017	-	Медведева Г.В.
2.1	Р	Выпуск листовок по использованию мобильных образовательных приложений	19	01.07.2017	28.07.2017	Листовка, копия счета	Батырева О.А.
2.2	Р	Разработка методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений по организации мероприятий, направленных на формирование культуры использования образовательных мобильных приложений школьниками	20	01.09.2017	01.10.2017	Методические рекомендации	Медведева Г.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
2.3	Р	Проведение родительского собрания на тему «Использование мобильных приложений школьниками» в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	26	25.09.2017	31.10.2017	Протокол родительского собрания	Долгих Д.Н.
2.4	Р	Проведение родительского собрания на тему «Использование мобильных приложений школьниками» в МБОУ «Вознесенская СОШ»	26	25.09.2017	31.10.2017	Протокол родительского собрания	Конобеева В.С.
2.5	Р	Проведение родительского собрания на тему «Использование мобильных приложений школьниками» в МБОУ «Новенская СОШ»	26	25.09.2017	31.10.2017	Протокол родительского собрания	Яковенко С.Г.
2.6	Р	Проведение родительского собрания на тему «Использование мобильных приложений школьниками» в МБОУ «Песчанская СОШ»	26	25.09.2017	31.10.2017	Протокол родительского собрания	Бредихина М.О.
2.7	Р	Проведение беседы для учащихся 5 – 8 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	40	01.10.2017	27.11.2017	Информация	Долгих Д.Н.
2.8	Р	Проведение беседы для учащихся 9 – 11 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	24	27.10.2017	30.11.2017	Информация	Долгих Д.Н.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
2.9	Р	Проведение беседы для учащихся 5 – 8 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Вознесенская СОШ»	19	01.10.2017	27.10.2017	Информация	Конобеева В.С.
2.10	Р	Проведение беседы для учащихся 9 - 11 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Вознесенская СОШ»	24	27.10.2017	30.11.2017	Информация	Конобеева В.С.
2.11	Р	Проведение беседы для учащихся 5 – 8 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Новенская СОШ»	19	01.10.2017	27.10.2017	Информация	Яковенко С.Г.
2.12	Р	Проведение беседы для учащихся 9 - 11 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Новенская СОШ»	24	27.10.2017	30.11.2017	Информация	Яковенко С.Г.
2.13	Р	Проведение беседы для учащихся 5 – 8 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Песчанская СОШ»	19	01.10.2017	27.10.2017	Информация	Бредихина М.О.
2.14	Р	Проведение беседы для учащихся 9 - 11 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Песчанская СОШ»	24	27.10.2017	30.11.2017	Информация	Бредихина М.О.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
2.15	П	Выпуск буклетов по использованию мобильных образовательных приложений	24	28.07.2017	31.08.2017	Буклет	Батырева О.А.
3		Практический этап	167	09.10.2017	31.03.2018	-	Медведева Г.В.
3.1	Р	Разработка программы обучения школьников работе с образовательными мобильными приложениями	16	09.10.2017	31.10.2017	Программа обучения	Давыдова Е.В.
3.2	Р	Разработка календарно-тематического плана обучения школьников работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	4	01.12.2017	07.12.2017	Календарно-тематический план	Долгих Д.Н.
3.3	Р	Разработка календарно-тематического плана обучения школьников работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Вознесенская СОШ»	4	01.12.2017	07.12.2017	Календарно-тематический план	Конобеева В.С.
3.4	Р	Разработка календарно-тематического плана обучения школьников работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Новенская СОШ»	4	01.12.2017	07.12.2017	Календарно-тематический план	Яковенко С.Г.
3.5	Р	Разработка календарно-тематического плана обучения школьников работе с образовательными	4	01.12.2017	07.12.2017	Календарно-тематический план	Бредихина М.О.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		мобильными приложениями в МБОУ «Песчанская СОШ»					
3.6		Корпоративное обучение учащихся 5 - 11 классов работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	79	08.12.2017	31.03.2018	-	Душечкин А.Н.
3.6.1	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными энциклопедиями в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	15	08.12.2017	29.12.2017	Информация	Душечкин А.Н.
3.6.2	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными справочниками и читалками в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	20	29.12.2017	26.01.2018	Информация	Душечкин А.Н.
3.6.3	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными калькуляторами в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	19	26.01.2018	23.02.2018	Информация	Шрамко Д.А.
3.6.4	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными приложениями по отдельным предметам в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	24	23.02.2018	31.03.2018	Информация	Шрамко Д.А.
3.7		Корпоративное обучение учащихся 5 - 11 классов работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Вознесенская СОШ №1»	79	08.12.2017	31.03.2018	-	Конобеева В.С.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
3.7.1	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными энциклопедиями в МБОУ «Вознесенская СОШ»	15	08.12.2017	29.12.2017	Информация	Конобеева В.С.
3.7.2	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными справочниками и читалками в МБОУ «Вознесенская СОШ»	20	29.12.2017	26.01.2018	Информация	Конобеева В.С.
3.7.3	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными калькуляторами в МБОУ «Вознесенская СОШ»	19	26.01.2018	23.02.2018	Информация	Конобеева В.С.
3.7.4	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными приложениями по отдельным предметам в МБОУ «Вознесенская СОШ»	24	23.02.2018	31.03.2018	Информация	Конобеева В.С.
3.8		Корпоративное обучение учащихся 5 - 11 классов работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Новенская СОШ»	79	08.12.2017	31.03.2018	-	Яковенко С.Г.
3.8.1	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными энциклопедиями в МБОУ «Новенская СОШ»	15	08.12.2017	29.12.2017	Информация	Яковенко С.Г.
3.8.2	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными справочниками и читалками в МБОУ «Новенская	20	29.12.2017	26.01.2018	Информация	Яковенко С.Г.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		СОШ»					
3.8.3	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными калькуляторами в МБОУ «Новенская СОШ»	19	26.01.2018	23.02.2018	Информация	Яковенко С.Г.
3.8.4	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными приложениями по отдельным предметам в МБОУ «Новенская СОШ»	24	23.02.2018	31.03.2018	Информация	Яковенко С.Г.
3.9		Корпоративное обучение учащихся 5 - 11 классов работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Песчанская СОШ»	79	08.12.2017	31.03.2018	-	Бредихина М.О.
3.9.1	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными энциклопедиями в МБОУ «Песчанская СОШ»	15	08.12.2017	29.12.2017	Информация	Бредихина М.О.
3.9.2	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными справочниками и читалками в МБОУ «Песчанская СОШ»	20	29.12.2017	26.01.2018	Информация	Бредихина М.О.
3.9.3	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными калькуляторами в МБОУ «Песчанская СОШ»	19	26.01.2018	23.02.2018	Информация	Бредихина М.О.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
3.9.4	Р	Корпоративное обучение школьников работе с мобильными приложениями по отдельным предметам в МБОУ «Песчанская СОШ»	24	23.02.2018	31.03.2018	Информация	Бредихина М.О.
4		Популяризация проекта	43	02.04.2018	31.05.2018	-	Медведева Г.В.
4.1	Р	Анкетирование школьников на тему «Мобильные образовательные приложения в моем гаджете»	20	02.04.2018	30.04.2018	Справка	Давыдова Е.В.
4.2	Р	Размещение материала о формировании культуры использования мобильных приложений у школьников в СМИ	22	01.05.2018	31.05.2018	Сканкопия статьи	Медведева Г.В.
4.3	Р	Размещение итогов реализации проекта на сайте управления образования	5	21.05.2018	28.05.2018	Скриншот	Дементьев С.Н.
Итого:			302	03.04.2017	31.05.2018		

2. Бюджет проекта

Код работы / процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства ⁴	Прочие ⁵
1		Организационный этап	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1	П	Определение ответственных за реализацию проекта в общеобразовательных учреждениях	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2	П	Мониторинг наличия мобильных телефонов среди школьников	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3	Р	Анализ мобильных приложений, полезных для школьников, размещенных в открытом доступе	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2		Информационно-просветительский этап	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
2.1	Р	Выпуск листовок по использованию мобильных образовательных приложений	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
2.2	Р	Разработка методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений по организации мероприятий, направленных на	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

³ необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

⁴ следует указать источник заемных средств

⁵ необходимо указать источник финансирования

3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование				
Дороги ⁶				
Субсидии ⁶				
ИТОГО:				
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ⁶				
Газоснабжение ⁶				
Водоснабжение ⁶				
Гарантии ⁶				
Залоги ⁶				
Прочие формы участия ⁶				
Земельный участок:				

⁶ необходимо указать основание выделения денежных средств

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Отсутствие заинтересованности со стороны обучающихся	Не достижение результатов проекта	Проведение бесед с обучающимися	Медведева Г.В.	Проведение широкой рекламной кампании
2	Отсутствие условий у школьников для установки мобильных приложений	Не достижение результатов проекта	Проведение родительских собраний	Медведева Г.В.	Разъяснительная работа с родителями
3	Увеличение нагрузки на обучающихся	Снижение качества проекта	Разработка программы обучения школьников работе с образовательным и мобильными приложениями	Медведева Г.В.	Корректировка программы обучения

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте / выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1	Родионова Лариса Анатольевна, начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	Проектный менеджер 4 класса	Куратор /	Распоряжение № 232-р от 24 апреля 2017 года «О создании группы управления проектом «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
2	Медведева Галина Васильевна, директор районного центра оценка качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта /	Распоряжение № 232-р от 24 апреля 2017 года «О создании группы управления проектом «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
3	Давыдова Елена Владимировна, методист		Администратор /	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017

	районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курасовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области			года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
4	Давыдова Елена Владимировна, методист районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курасовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области		Оператор мониторинга /	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
5	Батырева Ольга Александровна, методист районного центра оценки качества образования		Член рабочей группы (Р/П) / Выпуск листовок по использованию мобильных образовательных приложений, Выпуск буклетов по использованию мобильных	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы

	муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области		образовательных приложений	проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
6	Медведева Галина Васильевна, директор районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р/П) / Определение ответственных за реализацию проекта в общеобразовательных учреждениях, Разработка методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений по организации мероприятий, направленных на формирование культуры использования образовательных мобильных приложений школьниками , Размещение материала о формировании культуры использования мобильных приложений у школьников в СМИ	Распоряжение № 232-р от 24 апреля 2017 года «О создании группы управления проектом «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
7	Шрамко Дмитрий Андреевич, учащийся 10 «Б» класса МБОУ "Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1" п.Ивня Ивнянского района Белгородской области		Член рабочей группы (Р/П) / Корпоративное обучение школьников работе с мобильными калькуляторами в МБОУ «Ивнянская СОШ №1», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными приложениями по отдельным предметам в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе

				образования современного школьника в Ивнянском районе»
8	Конобеева Валентина Станиславовна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Вознесенская средняя общеобразовательная школа"Ивнянского района Белгородской области		Член рабочей группы (Р/П) / Проведение родительского собрания на тему «Использование мобильных приложений школьниками» в МБОУ «Вознесенская СОШ», Проведение беседы для учащихся 5 – 8 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Вознесенская СОШ», Проведение беседы для учащихся 9 - 11 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Вознесенская СОШ», Разработка календарно-тематического плана обучения школьников работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Вознесенская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными энциклопедиями в МБОУ «Вознесенская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными справочниками и читалками в МБОУ «Вознесенская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными калькуляторами в МБОУ «Вознесенская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными приложениями по отдельным предметам в МБОУ «Вознесенская СОШ»	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
9	Дементьев Сергей Николаевич, методист-программист районного центра оценки качества образования		Член рабочей группы (Р/П) / Анализ мобильных приложений, полезных для школьников, размещенных в открытом доступе, Размещение итогов реализации проекта на сайте управления образования	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта

	<p>муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Владимировская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области</p>			<p>«Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»</p>
10	<p>Бредихина Марина Олеговна, учитель МБОУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского района Белгородской области</p>		<p>Член рабочей группы (Р/П) / Проведение родительского собрания на тему «Использование мобильных приложений школьниками» в МБОУ «Песчанская СОШ», Проведение беседы для учащихся 5 – 8 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Песчанская СОШ», Проведение беседы для учащихся 9 - 11 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Песчанская СОШ», Разработка календарно-тематического плана обучения школьников работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Песчанская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными энциклопедиями в МБОУ «Песчанская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными справочниками и читалками в МБОУ «Песчанская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными калькуляторами в</p>	<p>Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»</p>

			МБОУ «Песчанская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными приложениями по отдельным предметам в МБОУ «Песчанская СОШ»	
11	Яковенко Сергей Григорьевич, учитель физики и информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новенская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П) / Проведение родительского собрания на тему «Использование мобильных приложений школьниками» в МБОУ «Новенская СОШ», Проведение беседы для учащихся 5 – 8 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Новенская СОШ», Проведение беседы для учащихся 9 - 11 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Новенская СОШ», Разработка календарно-тематического плана обучения школьников работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Новенская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными энциклопедиями в МБОУ «Новенская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными справочниками и читалками в МБОУ «Новенская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными калькуляторами в МБОУ «Новенская СОШ», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными приложениями по отдельным предметам в МБОУ «Новенская СОШ»	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
12	Давыдова Елена Владимировна, методист районного центра оценки качества образования муниципального казенного		Член рабочей группы (Р/П) / Мониторинг наличия мобильных телефонов среди школьников, Разработка программы обучения школьников работе с образовательными мобильными	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта

	учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курасовская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области		приложениями, Анкетирование школьников на тему «Мобильные образовательные приложения в моем гаджете»	«Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
13	Душечкин Андрей Николаевич, учащийся 10 «Б» класса МБОУ "Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1" п.Ивня Ивнянского района Белгородской области		Член рабочей группы (Р/П) / Корпоративное обучение школьников работе с мобильными энциклопедиями в МБОУ «Ивнянская СОШ №1», Корпоративное обучение школьников работе с мобильными справочниками и читалками в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
14	Долгих Денис Николаевич, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» Ивнянского района Белгородской области		Член рабочей группы (Р/П) / Проведение родительского собрания на тему «Использование мобильных приложений школьниками» в МБОУ «Ивнянская СОШ №1», Проведение беседы для учащихся 5 – 8 классов на тему «Мобильные приложения для успешного школьника» в МБОУ «Ивнянская СОШ №1», Проведение беседы для учащихся 9 – 11 классов на тему «Мобильные приложения	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в

			для успешного школьника» в МБОУ «Ивнянская СОШ №1», Разработка календарно-тематического плана обучения школьников работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
15	Медведева Галина Васильевна, директор районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области		Ответственный за блок работ проекта / Организационный этап, Информационно-просветительский этап, Практический этап, Популяризация проекта	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
16	Конобеева Валентина Станиславовна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Вознесенская средняя общеобразовательная школа"Ивнянского района Белгородской области		Ответственный за блок работ проекта / Корпоративное обучение учащихся 5 - 11 классов работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Вознесенская СОШ №1»	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
17	Бредихина Марина Олеговна, учитель МБОУ		Ответственный за блок работ проекта / Корпоративное обучение учащихся 5 - 11	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017

	"Песчанская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского района Белгородской области		классов работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Песчанская СОШ»	года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
18	Яковенко Сергей Григорьевич, учитель физики и информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новенская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области		Ответственный за блок работ проекта / Корпоративное обучение учащихся 5 - 11 классов работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Новенская СОШ»	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
19	Душечкин Андрей Николаевич, учащийся 10 «Б» класса МБОУ "Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1" п.Ивня Ивнянского района Белгородской области		Ответственный за блок работ проекта / Корпоративное обучение учащихся 5 - 11 классов работе с образовательными мобильными приложениями в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»	Распоряжение № 302-р от 22 мая 2017 года «О создании рабочей группы проекта «Формирование культуры использования мобильных приложений в

				процессе образования современного школьника в Ивнянском районе»
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>Для юридических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Название организации: « _____ » Телефон: Адрес: E-mail:</p>	<p>Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail:</p>
<p><u>Для физических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Фамилия имя отчество Адрес:</p>	<p>Должность по основному месту работы Телефон: E-mail:</p>