


УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

начальник МКУ «Управление образования
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области



(должность)

(подпись)

/Родионова Л.А./

(ФИО)

М.П.

«30» марта 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии по
рассмотрению проектов при администрации
района)

Глава администрации Ивнянского района

(должность)

(подпись)

/ Гончаров А.Л./

(ФИО)

М.П.

«30» марта 20 18 г.

Паспорт проекта

Создание детского технопарка в Ивнянском районе

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083808

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

директор районного центра оценки качества
образования МКУ «Управление образования
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области

(должность)

(подпись)

/ Медведева Г.В./

(ФИО)

М.П.

«30» марта 20 18 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: « <u>Администрация Ивнянского района</u> »</p> <p>Телефон: (47243) 5-57-08 Адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, пос. Ивня, ул. Ленина, 20 E-mail: aivnya@iv.belregion.ru</p>	<p>Куратор проекта: Родионова Л.А., начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района</p> <p>Телефон: 8-(47-243) 5-12-81 Адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, пос. Ивня, ул. Ленина, 4-а E-mail: ivnroo@mail.ru</p>	<p>от № 182-р от 22 марта 2018 г. «О создании группы управления проектом «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»</p>
<p>Исполнитель: « МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район»</p> <p>Телефон: 8-(47-243) 5-11-35 Адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, пос. Ивня, ул. Ленина, 4-а E-mail: ivnroo@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Медведева Г.В., директор районного центра оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области</p> <p>Телефон: 8-(47-243) 5-12-81 Адрес: 309110, Белгородская область, Ивнянский район, пос. Ивня, ул. Ленина, 4-а E-mail: ivnroo@mail.ru</p>	<p>от № 182-р от 22 марта 2018 г. «О создании группы управления проектом «Создание детского технопарка в Ивнянском районе»</p>

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	2.2.3. Образование. Общеобразовательная школа
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Удельный вес обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся, %
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:	Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 г.г.»
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Медведева Галина Васильевна Дата регистрации: 05.03.2018 Формальное основание для открытия проекта: Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528 - пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Создать муниципальную площадку для развития инженерно-технического творчества не менее чем у 60 обучающихся к 1 декабря 2018 года	
3.2. Способ достижения цели:	Разработка и внедрение плана мероприятий по организации кружковой работы по робототехнике на базе МБУ ДО «Дом пионеров и школьников»	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Создан технопарк «Роботрон» с охватом обучающихся не менее 60 человек	Аналитическая справка
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Проведен мониторинг образовательных запросов в области дополнительного образования не менее 100 обучающихся и их родителей;	Справка по итогам мониторинга
	Оборудовано помещение для занятий по робототехнике площадью не менее 30 кв.м., включающее 5 комплектов робототехники, 5 компьютеров, поле для соревнований;	Фотоотчет
	Организована демонстрация робототехники в 17 общеобразовательных учреждениях Ивнянского района;	Презентация, фотоотчет
	Проведен фестиваль робототехники «Ивняробот – 2018» с охватом не менее 50 обучающихся;	Приказ
	Проведена презентация кружковой деятельности на муниципальном уровне не менее чем для 30 педагогических работников	Программа
3.5. Пользователи результатом проекта:	Участники образовательного процесса, жители Ивнянского района	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0.0
- областной бюджет:	0.0
- местный бюджет:	475.0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	0.0
- заемные средства:	0.0
- прочие (указать):	0.0
Общий бюджет проекта:	475.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.03.2018
Дата завершения проекта (план):	30.11.2018

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 23,75 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: К 1 декабря 2018 года создана муниципальная площадка для развития инженерно-технического творчества на базе МБУ ДО «Дом пионеров и школьников», оснащенная 5 комплектами робототехники и компьютерного оборудования; расширена сеть кружков технической направленности с охватом не менее 60 обучающихся; проведены мероприятия по популяризации технического творчества в направлении «робототехника» соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Наличие следующих требований к результату проекта: <ul style="list-style-type: none"> – Проведен мониторинг образовательных запросов в области дополнительного образования не менее 100 обучающихся и их родителей; – Оборудовано помещение для занятий по робототехнике площадью не менее 30 кв.м., включающее 5 комплектов робототехники, 5 компьютеров, поле для соревнований; – Организована демонстрация робототехники в 17 общеобразовательных учреждениях Ивнянского района; – Проведен фестиваль робототехники «Ивняробот – 2018» с охватом не менее 50 обучающихся; – Проведена презентация кружковой деятельности на муниципальном уровне не менее чем для 30 педагогических работников соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Ивнянский район
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Технический